

## Commune de LONGCHAMP

Indicateur de réalisation du programme  
au 6 juin 2015

Num	Intitulé	Non commencé	En cours	Terminé
1	Créer un pôle scolaire avec restaurant en partenariat avec les communes les plus proches		☺	
2	Installer un pôle santé.	☹		
3	<b>Rénover ses rues et ses trottoirs</b>		☺	
4	Informé sur la rénovation de l'habitat			☺
5	<b>Agir sur la sécurité routière : Radar pédagogique</b>			☺
6	Accélérer le haut débit Internet		☺	
7	Informé régulièrement les habitants de la vie de la commune : site Internet, bulletin papier.		☺	
8	Accompagner la mise en place de la réforme scolaire			☺
9	Améliorer la protection des piétons		☺	
10	Embellir et fleurir la commune		☺	
11	Aménager les entrées sur un thème lié à la céramique en collaboration avec le lycée.	☹		
12	Energie : construire une chaufferie collective au bois avec réseau de chaleur.	☹		
13	Eclairage public : rechercher des économies d'énergie.		☺	
14	Panneaux photovoltaïques : Rechercher un partenariat permettant d'équiper des bâtiments publics à moindre coût.	☹		
15	Démarcher les opérateurs en vue de diversifier l'offre téléphonique mobile.		☺	
16	Accompagner les commerces actuels et développer l'activité économique, artisanale et commerciale en privilégiant l'utilisation optimale des locaux de l'ancienne faïencerie.		☺	

## Commune de LONGCHAMP

Num	Intitulé	Non commencé	En cours	Terminé
17	Adapter à la demande du public les horaires d'ouverture et le fonctionnement de l'agence communale postale et proposer d'autres services (point argent...).		☺	
18	Conforter le tissu associatif existant : organiser un <b>forum annuel des associations</b>			☺
19	Réunir les anciens de la faïencerie	☹		
20	Offrir un repas convivial et/ou un colis aux anciens.			☺
21	Aider la jeunesse à se structurer sous forme associative.		☺	
22	Installer un conseil municipal jeunes		☺	
23	Installer un point de rencontre pour jeunes.	☹		
24	Réaménager le complexe sportif		☺	
25	Créer un terrain multisports.	☹		
26	Conforter le CCAS, notamment dans son rôle de lien social auprès des personnes âgées/nécessiteuses		☺	
27	Réviser le Plan Local d'Urbanisme (PLU) actuel. Prévoir de nouvelles réserves foncières pour STEP, gymnase et zones d'habitat	☹		
28	Recherche partenariat pour nouveau gymnase		☺	
29	Favoriser les liaisons douces (piétons, vélos) entre les quartiers et le centre du village.	☹		
30	Contribuer, en liaison avec le lycée, à la recherche de logements pour les étudiants en BTS et de CFA (obligés pour l'instant de loger à Dijon au foyer des jeunes travailleurs).	☹		
31	Aménager deux squares sécurisés pour les enfants (terrain de sport et centre).		☺	
32	Envisager la création d'un poste de garde champêtre à temps partagé avec d'autres communes pour prévenir les incivilités.		☺	

## Commune de LONGCHAMP

Num	Intitulé	Non commencé	En cours	Terminé
33	Mettre en place avec la gendarmerie et la préfecture l'opération « Voisins vigilants ».		☹	
34	Construire un circuit pédestre avec quelques bancs dans le Bois de Chardenois		☹	
35	Faire le point régulièrement sur la gestion et les travaux sylvicoles.			☺
36	Organiser et sécuriser l'affouage.			☺
37	Rénover la salle des sociétés et la bibliothèque.		☹	
38	Moderniser la salle des fêtes avec l'aide de partenaires publics	☹		
39	Prévoir une extension du columbarium au cimetière.		☹	
40	Restaurer le vieux lavoir.		☹	
41	Critères à redéfinir pour continuer le ramassage périodique des déchets verts de nos aînés ainsi que pour les autres demandeurs		☹	
42	Réglementer l'utilisation du matériel communal.			☺
43	Suivre de près le périscolaire, le relais petite enfance		☹	
44	Etre vigilant sur la collecte des déchets et sur l'évolution des déchetteries		☹	
45	Faire des économies sur le budget « fonctionnement » pour <b>ne pas impacter nos impôts locaux</b>		☹	
45	<b>Total</b>	11	26	8
	<b>Avancement en %</b>	<b>24%</b>	<b>58%</b>	<b>18%</b>